



PROJETO DO PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF – CULTURA, ESPORTE, CIDADANIA E ENTRETENIMENTOS.		
CNPJ: 08.466.173/0001-01	Endereço: QS304 CONJUNTO 03 LOTE 01 SALA 04	
Telefone: (DDD) (61) 99967-4458	Bairro: SAMAMBAIA	CEP: 72.306-503
E-mail: crescedf2023@gmail.com		Site: crescedf.com.br/site/
Responsável da OSC (Dirigente): EDUARDONASCIMENTO CAMPOS		
CPF: 484.075.181-15	RG/Órgão Expedidor: 809795 SSP/DF	
Endereço do Dirigente: QUADRA 102 CONJUNTO 2 LOTE 123, No S/N, BLA, SAMAMBAIASUL-BRASILIA/DF – 72.300-603		

1.1. ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA

Responsável pelo acompanhamento da parceria: EDUARDONASCIMENTO CAMPOS	
Função na parceria: COORDENADOR GERAL	
RG/Órgão Expedidor: 809795 SSP/DF	CPF: 484.075.181-15
Telefone Fixo: (61) 99967-4458	Telefone Celular: (61) 99967-4458
E-mail do Responsável: prduardo@hotmail.com	
E-mail do Responsável Pela Assinatura do Termo de Fomento: prduardo@hotmail.com	

1.2. HISTÓRICO DO PROPONENTE

A Associação CRESCER-DF é uma associação de natureza privada que busca dar foco a cultura, a prática esportiva, a educação e a cidadania. Vocacionada para sensibilizar a sociedade quanto à importância da relação interpessoal consolidadora, por meio de projetos interativos culturais e esportivos que envolvem o lazer e entretenimento visando o desenvolvimento do indivíduo no meio social, profissional e educacional, consolidando e erguendo cidadãos, através de ações socioeducativas e projetos ousados que sempre buscam atender demandas explicitamente gritantes.

O diretor e fundador da Associação Cresce – DF é o Tecnólogo em Gestão Desportiva e Lazer, o Sr. Eduardo Nascimento Campos (CRA-DF Nº 03-03270).

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 – SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP: 72.306-503

E-mail: **crescedf2023@gmail.com** - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537



HISTÓRICO DE ATIVIDADES – PRINCIPAIS.

FESTA DAS TRIBOS (2005 – 2014) – A primeira edição da Festa das Tribos, foi em 2005 na cidade de Samambaia Sul. Na ocasião, sem recursos e patrocinadores, realizamos a Festa com muitas dificuldades financeiras, mas por se tratar de um evento cultural bem organizado, que envolveu música, teatro, danças e diversos tipos de atrações artísticas além de ter um público livre, a cidade abraçou o evento e comerciantes interagiram e a Festa das Tribos foi um sucesso, conseguindo por iniciativa privada toda a estrutura e bandas musicais. Em 2006, no dia 23 de novembro, fundamos a Associação Cresce – DF e três anos após, respeitando critérios do Estado, fizemos nossa primeira parceria com o Governo Federal junto ao MINC – Ministério da Cultura, na plataforma SICONV- Sistema de Convênio, por meio de emenda parlamentar, na ocasião o suplente Augusto Carvalho. Segue abaixo os anos que tivemos a participação do GDF.

- Festas das Tribos 2012 – SECULT-Secretaria de Cultura.
- Festas das Tribos 2014 – SECULT-Secretaria de Cultura.
- Festas das Tribos 2015 – RAXIII – Região Administrativa de Samambaia.
- Festas das Tribos 2009 – MINC-Ministério da Cultura.
- FAGAMA 2019-Secretaria de Cultura.
- FESTA DO MILHO 2019 – Secretaria de Cultura.
- PLANALTI NA DEMÃOS DADAS 2021-SECULT
- 6ª FEIRA DA GOIABA 2021 – SETUR
- 1ª FEIRA DA UVA E DO VINHO 2021 – SETUR
- FEIRA DE GAMA 2021-SECULT
- TOPCUFA 2021 – SETUR
- O GRANDE ENCONTRO 2021 – SECULT
- PROJETO GROVE OLIVE 2021 – MINISTÉRIO DO TURISMO/FUNART

TAÇA DAS QUEBRADAS (2016) - Considerado, por muitos, como o maior torneio de futebol de campo entre favelas do DF, a Taça das Favelas ganhou, no DF, o nome de Taça das Quebradas, e uma nova edição em 2016. A Associação Cresce-DF, por sua competência, e com parceria com a REDE GLOBO DF E A BANCOBRAS, foi convidada para realizar o evento. Dessa vez a Secretaria de Esporte foi o nosso apoio.

FAGAMA – Feira de Amostras do Gama é um dos eventos mais antigos e tradicionais da região do Gama e Entorno do Distrito Federal. Trata-se de uma grande festa popular com exposição de produtos e serviços, parque de diversões com aparelhos modernos,

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 – SAMAMBAIA SUL/Brasília-DF/CEP: 72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537



praça de alimentação, área de shows artísticos e renomados no circuito nacional e internacional, com participação de artistas e demais eventos culturais, tudo isto com entrada franca.

TOP CUFA DF (2017) – Evento dedicado a mulheres da periferia. Concurso de beleza para mulheres da periferia do Distrito Federal, nas categorias Fashion e Street Style. Em 2017, esse evento foi realizado pela Associação Cresce DF. Termo de parceria assinado com a Rede Globo do DF, e Convênio com a SETUR – Secretaria de Turismo.

PROJETO SANTOS JIU-JITSU (2018) – Projeto de luta com o objetivo de oportunizar jovens, adultos e crianças de praticarem o jiu-jitsu, aulas gratuitas com uma das escolas mais conceituadas do Brasil, escola CHECKMAT. Nesse projeto temos um convênio como MP – Ministério Público (SEMA).

PARECEIROSECONVENIOS:

MINC - MINISTÉRIO DE CULTURA (CONVÊNIO) / SECULT – SECRETARIA DE CULTURA (CONVÊNIO) / SETUR – SECRETARIA DE TURISMO (CONVÊNIO) / MP – MINISTÉRIO PÚBLICO (CONVÊNIO) / SECTI - SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CONVÊNIO) / SESPORT – SECRETARIA DE ESPORTE (CONVÊNIO / PARCEIRO) / ADMINISTRAÇÃO DE SAMAMBAIA (CONVÊNIO / PARCEIRO) / REDE GLOBO (PARCEIRO) / BANCOBRAS (PATROCINADOR) / CUFADF (PARCEIRO) / EU FAÇO CULTURA (CONVÊNIO) / GDF – GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Nome do Projeto: Projeto MEXA-SE.
Local de realização: Quadra Poliesportiva e Ginásio do Centro Olímpico da Cidade Estrutural - Scia, Área Especial 02, Setor Norte - Estrutural-DF.
Período de execução: (09/12/2024 a 09/07/2025)
Período de realização do Evento: (18/12/2024 a 06/07/2025)
Período de realização das Ações custeadas pelo Fomento: (18/12/2024 a 09/07/2025)
Enquadramento: (X) participação (educacional) alto rendimento
Previsão de beneficiários diretos: 100 alunos

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 – SAMAMBAIA SUL/Brasília-DF/CEP: 72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537



Previsão de Beneficiários diretos e indiretos: 200

Valor Total do Projeto:

R\$197.382,84 (Cento e noventa e sete mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

Valor Total do Termo:

R\$196.262,84 (Cento e noventa e seis mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e quatro centavos).

2.1. OBJETIVO DA PARCERIA

Apoio à realização do **Projeto MEXA-SE**.

2.2. APRESENTAÇÃO DO PROJETO

O futsal é uma das modalidades esportivas mais praticadas no Brasil e desempenha um papel crucial na formação de jovens atletas. Além de desenvolver habilidades físicas e técnicas, o esporte promove valores como disciplina, o trabalho em equipe, respeito e determinação.

O projeto "**Mexa-se**", será realizado na Cidade Estrutural – DF, surgindo como uma iniciativa de inclusão social e transformação, especialmente em uma região onde muitas crianças vivem em situação de vulnerabilidade social. Acreditamos que o futsal pode ser um poderoso instrumento de educação, oferecendo oportunidades para que crianças e adolescentes desenvolvam não apenas suas habilidades esportivas, mas também valores essenciais para a vida.

2.3. JUSTIFICATIVA DO PROJETO:

A Cidade Estrutural, localizada no Distrito Federal, é uma comunidade marcada por desafios sociais, econômicos e culturais. Caracterizada por altos índices de vulnerabilidade social, a região enfrenta problemas como falta de infraestrutura, oportunidades limitadas de lazer e práticas esportivas, e insuficiência de políticas públicas que promovam inclusão e qualidade de vida para seus moradores.

O projeto "**Mexa-se**" surge como uma resposta direta a essas necessidades, buscando transformar o esporte em um veículo de inclusão social, desenvolvimento humano e convivência comunitária. O futsal, uma das modalidades esportivas mais populares no Brasil, será a ferramenta principal para alcançar este objetivo, oferecendo atividades para crianças a partir de 07 anos até a melhor idade, promovendo a integração entre diferentes gerações e fortalecendo os laços sociais na comunidade.

2.4. OBJETIVO GERAL:

Desenvolver e implantar a inclusão e socialização da população através do esporte, lazer e

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 – SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP: 72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537



qualidade de vida, buscando promover a prática esportiva para melhoria da saúde e atividades físicas regulares para o público atendido.

Além do atendimento de aproximadamente 80 alunos de diferentes faixas etárias, visando a criação de vínculos e inclusão social por meio desta modalidade tão difundida em nosso país.

2.4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- **Promover o desenvolvimento físico e mental dos participantes:** Oferecer atividades esportivas adaptadas para cada faixa etária, desde crianças a partir de 7 anos até a melhor idade, visando melhorar a saúde física, a coordenação motora, o condicionamento físico e o bem-estar emocional.
- **Fomentar a educação e os valores cidadania:** Ensinar e reforçar valores como disciplina, respeito, trabalho em equipe, resiliência e convivência saudável, contribuindo para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis.
- **Combater a vulnerabilidade social por meio da inclusão esportiva:** Criar um ambiente seguro e positivo para crianças e jovens da Cidade Estrutural, afastando-os de situações de risco, como violência, evasão escolar e uso de substâncias ilícitas, ao mesmo tempo em que promove o empoderamento da comunidade.
- **Integrar diferentes gerações através do esporte:** Incentivar a convivência intergeracional ao incluir no projeto atividades voltadas para a melhor idade, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários e promovendo a troca de experiências entre as gerações.
- **Identificar e apoiar talentos esportivos na comunidade:** Oferecer suporte técnico e estrutural para jovens atletas com potencial esportivo, conectando-os a oportunidades de formação e participação em competições, além de estimular a valorização do esporte como uma carreira ou estilo de vida saudável.

2.5. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS E INDICADORES DE MONITORAMENTO/ CUMPRIMENTO DAS METAS

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 – SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP: 72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537

Metas (Qualitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento	Metas (Quantitativas)	Indicador	Parâmetro(s) para Aferição de Cumprimento
Fomentar a prática desportiva e de lazer proporcionando uma estrutura de excelência para a realização do Projeto.	Contratação de corpo de profissionais, locação e aquisição de materiais que integram o corpo do projeto e ministrarão as atividades.	<ul style="list-style-type: none"> - Contratos - Notas fiscais - Registros fotográficos - Pesquisa de satisfação 	Garantir a participação de 80 atletas da Cidade Estrutural	Inscrições e lista de chamada	<ul style="list-style-type: none"> - Registros das inscrições - Registros fotográficos - Lista de Inscritos
Promover de forma organizada a integração, socialização, participando de competições no âmbito do Distrito Federal.	Inscrição da equipe em competição realizada no âmbito do DF.	Lista de participantes na competição <ul style="list-style-type: none"> - Registros fotográficos, prints e links (de reportagens) 	A participação em 02 competições a nível do DF, em ao menos uma das categorias atendidas pelo Projeto Mexa-se.	Atletas e comissão técnica inscritos.	<ul style="list-style-type: none"> - Relação dos atletas e comissão técnica inscrita por modalidade e categoria
Melhorar a experiência dos participantes no evento, com base na avaliação dos serviços prestados.	Pesquisa de satisfação dos participantes.	Percentual de participantes que avaliaram a experiência em participar na competição.	<ul style="list-style-type: none"> - Atingir 40 inscritos em 01 competição - Atingir 03 categorias inscritas em uma única competição - Ficar ao menos entre os 08 melhores colocados nas competições em que participarmos 	<ul style="list-style-type: none"> - Inscrição - Colocação final - Registros fotográficos 	- Relatório com dados cadastrais dos inscritos



2.6. CRONOGRAMA DETALHADO DE ATIVIDADES DO PROJETO

Nome do Projeto:	Projeto MEXA-SE.				
Descrição/Etapa:	Escolinha de futsal para crianças, adolescentes e adultos, a partir de 07 anos de idade nas categorias (Sub-09, Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15 e Categoria Livre a partir dos SUB-18).				
Período de execução:	(09/12/2024 a 09/07/2025)	T u r n o :	Noturno		
Período Custeado pelo Fomento:	07 meses (18/12/2024 a 18/07/2025)	T u r n o :	Noturno		
Local:	Cidade Estrutural				
Espaços Físicos Disponíveis:	(X) Quadra Poliesportiva	(...) Praça			
	(X) Ginásio Poliesportivo	(...) Piscina			
	(...) Campos	(...) Clube			
	(X) Espaço Público Qual? Centro Olímpico da Estrutural	(...) Outro Qual? _____			
Quantidade de participantes neste evento					
Direto:	80	In dir et o:	10	T o t a l:	90
Quanto à abrangência (origem dos participantes)					
(X) Local					
(X) Regional					
(...) Nacional					
Faixa etária		Categoria-Modalidade/Data/Turno		Qtd.	
(...) Crianças (de 07 a 12 anos)		Sub-09, Sub-10 e Sub-12		40	
(...) Adolescentes e Jovens (de 12 a 18 anos)		Sub-14, Sub-16 e Sub-18		20	
(...) Adultos (de 18 a 29 anos)		Adulto		20	
Inscrição dos participantes					

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 - SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP: 72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537



(...) Nas ede da entidade proponente.
(...) Nas ede de entidades parceiras.
(X) Pel a internet. Especifique: Vial Instagram e WhatsApp
(X) Serã o realizadas presencialmente na Quadra Poliesportiva e Ginásio do Centro Olímpico da Cidade Estrutural

2.7. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU PROJETOS (METODOLOGIA)

• INSCRIÇÕES:

As inscrições serão gratuitas e serão realizadas presencialmente na **Quadra Poliesportiva e Ginásio do Centro Olímpico da Cidade Estrutural** e por meio das redes sociais **da CRESCER/DF (Instagram e WhatsApp)**. Poderã o ser realizadas a partir do dia 09/12/2024, até o preenchimento das vagas disponibilizadas. Serã o oferecidas 80 vagas e cadastro reservado caso exista vacância de alunos matriculados.

• DIVULGAÇÃO:

A divulgação acontecerá através de mobilização junto às comunidades, publicação em redes sociais da instituição (Instagram e WhatsApp), bem como por meio de Banners.

• O PROJETO:

O projeto oferecerá 05 treinos de futsal por semana, atendendo as seguintes categorias SUB-09, SUB-10, SUB-11, SUB-12, SUB-13, SUB-14, SUB-15 e Categoria Livre a partir do Sub-18, as segundas, terças, quartas, quintas e sextas, no período turno noturno (das 18h às 22h).

Oficinas Futsal – Acontecerã o na Quadra Poliesportiva e Ginásio Esportivo do Centro Olímpico da Cidade Estrutural, localizada na QUADRA 04 DO SETOR NORTE, CIDADE ESTRUTURAL, no período noturno, 05 vezes por semana com 80 beneficiados.

Nas atividades terã o como base os treinos de fundamentos do futsal, desenvolvimento físico e treinos coletivos, com duração entre uma hora e uma hora e trinta minutos, divididas em 04 grupos e pelas categorias (conforme tabela abaixo):

CRONOGRAMA DAS AULAS DE FUTSAL PERÍODO NOTURNO QUADRA POLIESPORTIVA					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
18h00às 19h30	Sub-9eSub-10	Categoria e faixa etária LIVRE a partir do Sub-18 até 29 anos	Sub-9eSub-10	Categoria e faixa etária LIVRE a partir do Sub-18 até 29 anos	Sub-9eSub-10
19h30às	Sub-11eSub-12		Sub-11eSub-		Sub-11eSub-

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 – SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537



20h30		12	12
20h30às 22h00	Sub- 13,Sub- 14e Sub-15	Sub- 13,Sub- 14 eSub-15	Sub- 13,Sub- 14 eSub-15

• **Tipos de treinos:**

- Treinodedomínio;
- Treinodecondução;
- Treinodepasse;
- Treinodefinação;
- Treinodecabeceio;
- Treinodemarcação;
- Treinodedrible;
- Treinotático,e,
- Treinoscoletivos.

O projeto Mexa-se DF tem previsão de início em 09 de dezembro de 2024, com duração de 07 meses, na cidade Estrutural, em Brasília/DF, momento em que daremos início as inscrições, na semana de 09/12 a 13/12 serão realizadas as contratações e orientações ao corpo pedagógico, dias 16 e 17/12 faremos reunião pedagógica e 18/12 daremos inicio ao projeto com o congresso técnico com a participação dos pais e alunos já inscritos, no Centro Olímpico da Estrutural às 19h.

De 19/12 a 24/12 faremos a aquisição dos materiais esportivos e uniformes que tem em média o prazo de entrega de uma a duas semanas, período em que estaremos abertos para a inscrição das vagas remanescentes.

Dia 06/01/2025 iniciaremos as aulas, que acontecerão até dia 06/07/2025 - atendendo nosso plano pedagógico.

Visando oferecer e promover a prática de atividade física orientada aos moradores da região administrativa Estrutural e sua comunidade Santa Luzia, utilizando uma metodologia que viabilizam a inclusão, socialização, treinamentos, de força, velocidade, agilidade, potência e resistência, permitindo assim o acesso a pessoas que necessitam do exercício físico como uma ferramenta transformadora, inclusiva e educadora com relevância na busca por uma vida saudável em todas as dimensões humanas cognitiva, social, motora, física e psicológica.

Todas as aulas serão acompanhadas por professores e monitores esportivos, assim como todos os alunos poderão contar com material esportivo e camisetas para identificação e fortalecimento do sentimento de pertencimento.

• **PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES:**

Visamos à participação em competições nas diversas categorias que serão atendidas, buscaremos

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



aprimoramento da equipe para estarmos em pé de igualdade com as escolinha e agremiações mais tradicionais do DF.

• **ACOMPANHAMENTO DA SÉRIE DESTA TERMO:**

Seguem links para acompanhamento da execução da parceria, por onde serão disponibilizadas as fotos, as inscrições e a pesquisa de satisfação (que será aplicada durante o evento).

LINKS REFERENTES AO PROJETO	
Pesquisa de Satisfação	https://forms.gle/UpTVTr5aSafK8NW06
Inscrição	https://forms.gle/P6jzoBrYvQkQkzrJ9
Google Drive	https://drive.google.com/drive/folders/13fAW6JpZR7EvQTMb6NsNiRr82yPmwVDs

2.7.1. GRADE HORÁRIA

CRONOGRAMA DAS AULAS DE FUTSAL PERÍODO NOTURNO QUADRA POLIESPORTIVA					
HORÁRIO	SEGUNDA	TERÇA	QUARTA	QUINTA	SEXTA
18h00 às 19h30	Sub-9 e Sub-10	Categoria e faixa etária LIVRE a partir do Sub-18 até 29 anos	Sub-9 e Sub-10	Categoria e faixa etária LIVRE a partir do Sub-18 até 29 anos	Sub-9 e Sub-10
19h30 às 20h30	Sub-11 e Sub-12		Sub-11 e Sub-12		Sub-11 e Sub-12
20h30 às 22h00	Sub-13, Sub-14 e Sub-15		Sub-13, Sub-14 e Sub-15		Sub-13, Sub-14 e Sub-15

2.7.2. EQUIPE DE DERB

Função	Quantidade	Forma de contratação	Profissional	Profissional da	Carga horária	Carga horária
--------	------------	----------------------	--------------	-----------------	---------------	---------------

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ: 08.466.173/0001-01

QS304 CONJ03 LOTE01 SALA04 – SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP: 72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537

		ataçã o do RH	ser contr atado já tem víncu lo com a OSC? Qual ?	OSC é remun erado ou Não Remu nerad o	ári a de tra bal ho na OS C	ária que será dest inad a ao proj eto
Coordenador Geral	0 1	Contratação de empresa especializada	Sim	Este profissional não é remunerado pela CRESCE – DF.	N/ A	08 h/d
Coordenador Administrativo/ Financeiro	0 1	Contratação de empresa especializada	Não	Não	N/ A	08 h/d
Coordenador Pedagógico	0 1	Contratação de empresa especializada	Não	Não	N/ A	08 h/d

2.8. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS AO PÚBLICO PELA PARCERIA

Com a formalização do Termo de Fomento, esperamos **atender** as necessidades esportivas das crianças e adolescentes, ampliando o numero de praticantes da modalidade, além de **realizar** de forma organizada as atividades do **PROJETO MEXA-SE**.

Esperamos ainda, **incentivar** a prática esportiva nas várias faixas etárias (a partir de 07 aos 29 anos de idade), **fomentando** a prática do futsal, como meio de integração social em um ambiente vulnerável com a Cidade Estrutural.

Por fim, esperamos **oferecer** a comunidade da cidade Estrutural, uma experiência esportiva organizada, como um meio de transformação social e de lazer.

2.9. CROQUI DO EVENTO

As aulas serão ministradas na Quadra Poliesportiva e Ginásio do Centro Olímpico da Cidade Estrutural.



2.10 CONTRAPARTIDA

Tendo em vista o revisto na Portaria 177 de 13/11/2020, a CRESCE-DF realizará como contrapartida a doação de 08 bolas esféricas com circunferências entre 60 e 62 centímetros e ser de couro ou qualquer outro material adequado, tendo como grande particularidade o som que ela emite, para que as crianças com deficiência visual possam percebê-la na quadra.

Estas bolas esféricas que emitem som, serão adquiridas com recursos próprios da OSC e serão doadas a entidade APADA- DF (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos do Distrito Federal), não serão contempladas pelo fomento e são diferentes das que serão adquiridas nos itens.

Conforme Planilha 5.0 deste Projeto, cada bola tem o valor unitário de R\$ 140,00, como serão adquiridas 08 unidades (para serem doadas a APADA-DF), o valor total da contrapartida é de R\$ 1.120,00 (Um mil cento e vinte reais).

Ressaltamos que segundo nossa programação, a previsão para a realização da entrega deste material será na semana dos dias 30/06 à 04/07/2025.

Dados da Entidade Beneficiada:

Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos - APADA-DF

Endereço: SDS Ed. Venâncio Jr, Bloco M - CEP.: 70394-900

Horário de atendimento

Segunda a quinta - 8h às 12h / 14h às 18h

Sexta - 8h às 12h

Telefone: +55 (61) 3346-8025

E-mail: apada@apadadf.org.br

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO EVENTO

Cronograma de Execução			
Descrição	Valor	Duração	
		Início	Término
Recursos Humanos	R\$48.300,00	09/12/2024	09/07/2025

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



<i>Materiais Esportivos</i>	<i>R\$49.322,84</i>	<i>09/12/2024</i>	<i>09/07/2025</i>
<i>Prestadores de Serviços</i>	<i>R\$98.640,00</i>	<i>09/12/2024</i>	<i>09/07/2025</i>
Valor Total		R\$196.262,84	

1ª parcela Dezembro/2024: R\$ 122.792,84.

2ª parcela Janeiro/2025: R\$ 73.470,00

4. DESEMBOLSODA ENTIDADE: PAGAMENTO DE RHEDE FORNECEDORES

O desembolso da entidade diz respeito à periodicidade dos pagamentos que serão realizados. Cabe à entidade realizar a gestão das suas contratações visando à correta aplicação de recursos públicos.

Quanto à movimentação financeira, ressalta-se que no Decreto nº 37.843 de 13/12/2016, o qual regulamenta a aplicação da MROSC no Distrito Federal, no Artigo 38, estabelece:

Art. 38. A movimentação de recursos da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e os pagamentos serão realizados por crédito na conta bancária dos fornecedores e prestadores de serviços, uso de boleto bancário ou cheque nominal.

§ 1º Poderá ser admitida, excepcionalmente, a realização de pagamento em espécie, limitado a R\$ 1.000,00 por operação, quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade ou projeto, desde que:

I - haja essa previsão no plano de trabalho aprovado; ou

II - seja conferida autorização em decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal da organização da sociedade civil.

Marcar as opções abaixo:

(X) Dou ciência do acima informado

(X) Não haverá pagamento em espécie

() Haverá pagamento em espécie.

4.1. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DA ENTIDADE

Cronograma de Desembolso			
Meta	Etapas / Fase	Especificação	Mês
Meta1	1.1	Recursos Humanos	Dezembro/2024 a Janeiro/2025

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail: crescedf2023@gmail.com - Tels.: (61) 99967-4458/98424-8537



Meta2	2.1	Materiais Esportivos	Dezembro/2024 a Janeiro/2025
Meta3	3.1	Prestadores de Serviços	Dezembro/2024 a Janeiro/2025

5. PLANILHA DE MATERIAIS/SERVIÇOS NÃO CONTEMPLADOS PELO FOMENTO (FONTE DE RECEITA DIVERSA)

Descrição Detalhada	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Fonte de Custeio	Receita (O item contratado irá gerar receita? Indicar valor)	Despesa (Se o item contratado gerar receita indicar o item em que o recurso será utilizado)
AQUISIÇÃO DE 08 BOLAS - esféricas com circunferências entre 60 e 62 centímetros e ser de couro ou qualquer outro material adequado	Unit.	08	R\$ 140,00	R\$ 1.120,00	CRESCER-DF	Não	N/A
VALOR TOTAL DOS ITENS FORA DO TERMO DE FOMENTO				R\$ 1.120,00			

5.1. PLANILHA TERMO DE FOMENTO

PLANILHA GLOBAL E MEMÓRIA DE CÁLCULO							
META 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS							
Etapa 1.1 – Recursos Humanos							
Item	Descrição	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mt)	Qu	TO	Va	Va	Justificativa para

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crecscdf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537


em	Detalha da	s/Serviço/Uni dade)	a n t .	T A L	l o r U n i t á r i o	l o r T o t a l	aquisição/lo cação e memória de cálculo
1 . 1 . 1	COORDENADOR DE Geral - Profissional para atuar com atribuições de coordenar a execução das atividades de toda equipe e controle de produção geral das atividades do projeto. Responsável pelo gerenciamento de todas as etapas de produção e seus respectivos cronogramas, envolvendo verificação de todas as instalações – presente durante a pré-produção, produção e execução. Outras atividades pertinentes: Coordenação geral das tarefas operacionais; Comunicação e contato permanente com os demais serviços; Participação nas reuniões internas	MESES	0 7	0 7	R\$ 3.000,00	R\$21.00 0,00	Justificativa: Atuar com atribuições de coordenar a execução das atividades de toda equipe e controle de produção geral das atividades do projeto. Memória de Cálculo: Contratação necessária de 01 profissional durante 07 meses de projeto que compreende ao período de 09/12/2024 a 09/07/2025.

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




	e externas; Elaboração de cronogramas gerais. Carga horária: 40h semanais. (01 profissional durante 7 meses de projeto).						
1 . 1 . 2	COORDENADOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO - Profissional responsável pelo direcionamento financeiro do projeto, acompanhando contratações, pagamentos, emissões de notas fiscais e prestação de contas. Carga horária: 40h semanais. (01 profissional durante 07 meses de projeto).	MESES	0 7	0 7	R\$ 2 . 1 0 0 , 0 0	R\$ 14.700,00	Justificativa: Direcionamento financeiro do projeto, acompanhando as contratações, pagamentos, emissões de notas fiscais e prestação de contas. Memória de Cálculo: Contratação necessária de 01 profissional durante 07 meses de projeto que compreende ao período de 09/12/2024 a 09/07/2025.
1 . 1 . 3	COORDENADOR PEDAGÓGICO - Profissional presente na realização das oficinas. Responsável por estruturar um plano de ensino que alinhe os objetivos esportivos aos educativos e sociais, supervisionar os jogos, monitorar	MESES	0 6	0 6	R\$ 2.100,00	R\$ 12.600,00	Justificativa: Direcionamento de um plano de ensino que alinhe os objetivos esportivos aos educativos e sociais, supervisionar os jogos, monitorar a participação e engajamento do público. Memória de Cálculo:

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




	a participação e engajamento do público, dentre outras ações que vão assegurar o desenvolvimento integral dos participantes. Carga horária: 40h semanais. (01 profissional durante 6 meses de projeto).						Contratação necessária 01 profissional durante 6 meses de projeto que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
Valor Total da Etapa 1.1							R\$ 48.300,00
Valor Total da Etapa 1							R\$ 48.300,00
META 2 – MATERIAIS ESPORTIVOS							
Etapa 2.1 – Materiais Esportivos							
Item	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço/Unidade)	Quant.	TOTAL	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
2.1.1	APITOS DE FUTEBOL FOX 40 - Material de monitoramento, organização e condução dos jogos. Material capaz de produzir som e construídos com materiais resistentes,	UNIDADE	20	20	R\$ 40,00	R\$ 800,00	Justificativa: Material de condução dos jogos (treinos e competição). Memória de Cálculo: 20 unidades a serem utilizadas no cronograma de jogos (treinos e competição)

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



	como policarbonato a ser utilizado pelos professores e monitores. (20 unidades durante a execução do projeto)						durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 2	BOLAS DE FUTSAL ADULTO - Material de condução dos jogos. Circunferência entre 62 e 64 cm com peso entre 400 e 440 g. Material feito em poliuretano ou PVC. (35 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	3 5	3 5	R\$ 100,00	R\$ 3.500,0 0	Justificativa: Material de condução dos jogos (treinos e competição) para adultos. Memória de Cálculo: 35 unidades a serem utilizadas no cronograma de jogos (treinos e competição) durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 3	BOLAS DE FUTSAL (CATEGORIA SUB-12) - Material de condução dos jogos para crianças e pré-adolescentes. Circunferência entre 58 e 60 cm com peso entre 350 e 390 g, sendo mais leves para facilitar o manuseio e os	UNIDADE	3 5	3 5	R\$ 100,00	R\$ 3.500,0 0	Justificativa: Material de condução dos jogos (treinos e competição) para crianças e pré-adolescentes. Memória de Cálculo: 35 unidades a serem utilizadas no cronograma de jogos (treinos


	chutes. Material feito em poliuretano ou PVC. (35 unidades durante a execução do projeto).						e competição) durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 4	BOMBA DE ENCHER BOLA FUTSAL - Material necessário para manutenção de bolas, garantindo a correta pressão para jogos ou treinamentos. (06 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 6	0 6	R\$ 51,45	R\$ 308,70	Justificativa: Material necessário para manutenção de bolas. Memória de Cálculo: 06 unidades a serem utilizadas no cronograma de jogos (treinos e competição) durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 5	CALIBRADOR DE BOLA FUTSAL - Material necessário para manutenção de bolas, auxiliando as bombas no desempenho adequado de bolas durante treinos e jogos. (05 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 5	0 5	R\$ 37,00	R\$ 185,00	Justificativa: Material necessário para manutenção de bolas. Memória de Cálculo: 05 unidades a serem utilizadas no cronograma de jogos (treinos e competição) durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



							06/07/2025.
2 . 1 . 6	KIT ESTACAS PARA TREINAMENTO DE FUTSAL COM 06 UNIDADES - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (10 kits durante a execução do projeto).	UNIDADE	1 0	1 0	R\$ 1 0 0 , 0 0	R\$ 1.000,0 0	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 10 unidades (08 kits) a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 7	CONE (PRATOS) CHINÊS FUTSAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (101 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	1 0 1	1 0 1	R\$ 5,90	R\$ 595,90	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 101 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 .	KIT BARREIRA DE SALTO COM 04 BARREIRAS AJUSTÁVEIS -	UNIDADE	0 6	0 6	R\$ 1	R\$ 690,00	Justificativa: Material necessário no treinamento

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



8	Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (06 unidades durante a execução do projeto).				1 5 , 0 0		técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 06 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 9	ESCADA DE AGILIDADE PVC FUTSAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (08 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 8	0 8	R \$ 1 7 5 , 8 7	R\$ 1.406,9 6	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 08 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 1 0	CONES FLEXÍVEL 38 CM FUTSAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (60 unidades)	UNIDADE	6 0	6 0	R \$ 2 2 , 0 0	R\$ 1.320,0 0	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 60

	durante a execução do projeto).						unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 1 1	CONES FLEXÍVEL 23 CM FUTSAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (60 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	6 0	6 0	R\$ 10,00	R\$ 600,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 60 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 1 2	CONES 50 CM FUTSAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (30 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	3 0	3 0	R\$ 24,00	R\$ 720,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 30 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




							execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 1 3	COLETES TAMANHO "G" - Acessórios essenciais para treinos e jogos, utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores durante as atividades. Feitos com tecido de malha tamanho G. (20 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	2 0	2 0	R\$ 20,00	R\$ 400,00	Justificativa: Utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores durante as atividades Memória de Cálculo: 20 unidades tamanho G a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 1 4	COLETES TAMANHO "M" - Acessórios para treinos e jogos, utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores durante as atividades. Feitos com tecido de malha tamanho M. (20 unidades durante a	UNIDADE	2 0	2 0	R\$ 20,00	R\$ 400,00	Justificativa: Utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores durante as atividades Memória de Cálculo: 20 unidades tamanho M a serem

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




	execução do projeto).						utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 1 5	COLETES INFANTIS - Acessórios para treinos e jogos, utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores durante as atividades. Feitos com tecido de malha destinado às crianças. (20 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	2 0	2 0	R\$ 17,00	R\$ 340,00	Justificativa: Utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores durante as atividades Memória de Cálculo: 20 unidades para crianças a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 1 6	REDE DE REBOTE DE FUTSAL, COM 02 UNIDADES - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (04 unidades durante a	UNIDADE	0 4	0 4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 04 unidades a

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04—SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



	execução do projeto).						serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 1 7	REDE PARA TREINO DE TIRO AO ALVO FUTSAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (02 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 2	0 2	R\$ 320,00	R\$ 640,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 02 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 1 8	KIT DE UNIFORME PARA TREINO (COM CAMISA, CALÇÃO E MEIÃO) - Kits para os jogos, utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores. Feitos com tecido de malha. Serão 80 para os alunos (um kit para cada	UNIDADE	9 0	9 0	R\$ 135,00	R\$12.1 50,00	Justificativa: Utilizados para diferenciar equipes, organizar exercícios e melhorar a visibilidade dos jogadores durante as atividades Memória de Cálculo: Serão 80 para os alunos (um kit para cada

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



	aluno) + 10 kits para os profissionais (04 para os professores, 04 para os monitores e 02 para o treinador de goleiros) (90 unidades durante a execução do projeto).						aluno) + 10 kits para os profissionais (04 para os professores, 04 para os monitores e 02 para o treinador de goleiros) - 90 unidades durante a execução do projeto - 6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 1 9	SACOS DE BOLA FUTSAL - Acessório destinado ao armazenamento e cuidado das bolas. (06 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 6	0 6	R \$ 8 0 , 0 0	R\$ 480,00	Justificativa: Utilizados para armazenamento e cuidado das bolas. Memória de Cálculo: 06 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.

2 . 1 . 2 0	CINTO DE TRAÇÃO FUTSAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (04 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 4	0 4	R \$ 2 0 0 , 0 0	R\$ 800,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 04 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 2 1	COLCHONETES - GERAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (30 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	3 0	3 0	R \$ 7 5 , 0 0	R\$ 2.250,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 30 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 2 2	MINI BAND KIT COM 03 - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes.	UNIDADE	2 0	2 0	R \$ 8 2 , 2	R\$ 1.645,80	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos


	(20 unidades durante a execução do projeto).				9		participantes. Memória de Cálculo: 20 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 2 3	SUPER BAND KIT COM 03 - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (20 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	2 0	2 0	R \$ 2 5 0 0 0	R\$ 5.000,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 20 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 2 4	BOLSA TÉRMICA PARA MASSAGEM- Material necessário para recuperação física dos participantes. (04 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 4	0 4	R \$ 1 0 3 0 0	R\$ 412,00	Justificativa: Necessário para recuperação física dos participantes Memória de Cálculo: 04 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




							durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 2 5	QUADRO TÁTICO DE FUTSAL COM TRIPÉ DIMENSÕES 60X40X02 - Acessório auxiliar na orientação técnica para os participantes. (02 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 2	0 2	R \$ 7 8 4 , 9 9	R\$ 1.569,98	Justificativa: Material para expor as táticas aos alunos durante os treinos e competições Memória de Cálculo: 02 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 2 6	PRANCHETAS TÁTICAS FUTSAL - Acessório auxiliar na orientação técnica para os participantes. (04 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 4	0 4	R \$ 1 5 0 , 0 0	R\$ 600,00	Justificativa: Material para expor as táticas aos alunos durante os treinos e competições Memória de Cálculo: 04 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




							compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
2 . 1 . 2 7	BOLSA SACOS PARA O TRANSPORTE DE UNIFORME E BOLAS - Acessório destinado ao armazenamento e cuidado dos materiais. (04 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 4	0 4	R\$ 1 5 0 , 0 0	R\$ 600,00	Justificativa: Utilizados para armazenamento e cuidado dos materiais. Memória de Cálculo: 04 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 2 8	PLACAR ESPORTIVO PROFISSIONAL - Acessório destinado ao acompanhamento de resultado dos jogos. (03 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 3	0 3	R\$ 1 9 9 , 9 0	R\$ 599,70	Justificativa: Destinado ao acompanhamento de resultado dos jogos. Memória de Cálculo: 03 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 2 9	KIT ARGOLAS 08 PEÇAS - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes.	UNIDADE	0 4	0 4	R\$ 1 5 0 ,	R\$ 600,00	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




	(04 unidades durante a execução do projeto).				0 0		participantes. Memória de Cálculo: 04 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 3 0	SUPORTE PARA DISCOS 23CM - Ferramenta prática e funcional para a organização do material. (04 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	0 4	0 4	R \$ 1 1 0 , 0 0	R\$ 440,00	Justificativa: Ferramenta prática e funcional para a organização do material. Memória de Cálculo: 04 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 3 1	CESTA FINTA C/6 SQUEEZE VÁLVULA AUTOMÁTICA 1L - Suporte para armazenar e organizar as garrafas squeezes, para facilitar a hidratação rápida e prática dos jogadores em treinos e	UNIDADE	0 4	0 4	R \$ 1 3 0 , 0 0	R\$ 520,00	Justificativa: Ferramenta prática e funcional para a organização do material de hidratação dos participantes. Memória de Cálculo: 04 unidades a serem utilizadas no cronograma

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



	competições. (04 unidades durante a execução do projeto).						de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 3 2	PORTA CHUTEIRAS - Acessório para armazenamento de chuteiras. Bolsas a serem utilizadas pelos atletas para transporte de materiais pessoais nos dias de jogos (60 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	6 0	6 0	R \$ 5 1 , 5 0	R\$ 3.090,00	Justificativa: Ferramenta prática e funcional para a organização do material pessoal dos participantes Memória de Cálculo: 60 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025).
2 . 1 . 3 3	BASTÕES PARA TREINAMENTO FUNCIONAL - Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. (12 unidades durante a execução do projeto).	UNIDADE	1 2	1 2	R \$ 2 9 , 9 0	R\$ 358,80	Justificativa: Material necessário no treinamento técnico e físico dos participantes. Memória de Cálculo: 12 unidades a serem utilizadas no cronograma de treinos durante o período de execução do projeto (6 meses

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




							que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
Valor Total da Etapa 2							R\$ 49.322,84
META 3 – CONTRATAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS							
Etapa 3.1 – Prestadores de Serviços							
Item	Descrição Detalhada	Unidade de Medida (Diária/Mês/Mts/Serviço/Unidade)	Quant.	TOTAL	Valor Unitário	Valor Total	Justificativa para aquisição/locação e memória de cálculo
3.1.1	PROFESSOR DE FUTSAL - Profissional responsável por atuar como mediador entre o ensino técnico do esporte e o desenvolvimento dos participantes. Dentre suas atribuições: Elaborar um plano de ensino com atividades que desenvolvam habilidades motoras, técnicas e táticas do esporte; Adaptar os conteúdos às idades, níveis de habilidade e necessidades dos	MESES	06	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	Justificativa: Mediador entre o ensino técnico do esporte e o desenvolvimento dos participantes Memória de Cálculo: Contratação necessária de 02 profissionais durante 6 meses de projeto, cada um, que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



	participantes; Estimular o trabalho em equipe e o espírito esportivo durante treinos e jogos. Profissionais formados em Educação Física com CREF, carga horária de 10h semanais, durante os 06 meses de funcionamento do projeto. (02 profissionais durante 6 meses de projeto).					
3 · 1 · 2	TREINADOR DE GOLEIROS - Profissional responsável pelo desenvolvimento técnico, físico e mental dos participantes que desempenham a posição de goleiro. Criará treinos específicos para goleiros, com exercícios voltados ao desenvolvimento de habilidades como reflexos, posicionamento, controle de bola, quedas, saídas de gol e reposição. Carga horária de 10h semanais, durante os seis meses de funcionamento	MESES	0 6	0 6	R\$ 2 · 0 0 0 , 0 0	R\$ 12.000,0 0
						Justificativa: Responsável pelo desenvolvimento técnico, físico e mental dos participantes que desempenham a posição de goleiro. Memória de Cálculo: Contratação necessária de 01 profissional durante 6 meses de projeto, que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537




	do projeto. (01 profissional durante 6 meses de projeto).						
3 . 1 . 3	MONITOR DE FUTSAL - Profissional que irá auxiliar o professor ou treinador no desenvolvimento das atividades e no acompanhamento dos participantes. Não será exigida formação, somente conhecimento na modalidade de futsal (02 profissionais durante 6 meses de projeto).	MESES	0 6	1 2	R\$ 1 . 5 0 0 , 0 0	R\$ 18.000,0 0	Justificativa: Auxiliar o professor ou treinador no desenvolvimento das atividades e no acompanhamento dos participantes. Memória de Cálculo: Contratação necessária de 02 profissionais durante 06 meses de projeto, cada um, que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
3 . 1 . 4	SERVIÇOS FOTOGRAFICOS- Equipe que será responsável Pelo serviço de fotografia, vídeo maker, editor/gravador de vídeos, design, fotógrafo. O serviço será contratado durante 06 meses. (01 unidade durante 06 meses de projeto).	MESES	0 6	0 6	R\$ 3 . 1 9 0 , 0 0	R\$ 19.140,0 0	Justificativa: Criação de material / registros fotográficos e videográficos, que serão utilizados para alimentar as redes sociais e arquivo pessoal da CRESCE-DF. Memória de Cálculo: Contratação necessária de 01 unidade/equipe

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04-SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537



							durante 6 meses de projeto, que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
3 . 1 . 5	SERVIÇO DE MARKETING DIGITAL – Contratação de serviço de marketing digital, que realizará o gerenciamento de redes sociais, fotografia, veiculação em blogs e mídias sociais. O serviço será contratado durante 06 meses. (01 unidade durante 06 meses de projeto).	MESES	0 6	0 6	R\$ 3.250,00	R\$ 19.500,00	Justificativa: Engajamento com a comunidade e fortalecimento da imagem do projeto promovendo as atividades realizadas através dos diversos canais de comunicação Memória de Cálculo: Contratação necessária de 01 unidade/equipe durante 6 meses de projeto, que compreende ao período de 06/01/2025 a 06/07/2025.
Valor Total da Etapa 3						R\$ 98.640,00	
VALOR TOTAL PLANILHA GLOBAL						R\$ 196.262,84	

5.2. Equipe de RH EncargosTrabalhistas

Nesse termo não faremos a contratação de R.H. diretamente, as mesmas se darão por contrato direto por empresa especializada na promoção de eventos.

ASSOCIAÇÃO CRESCE-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04–SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537





6. DIVULGAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

6.1 DIVULGAÇÕES

- Serão utilizadas as mídias sociais da CRESCER-DF, por onde divulgaremos massivamente as competições e nos locais das competições.

6.2 IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO

- A identificação visual do Projeto nos espaços físicos será feita por meio de placas, faixas, banners, divulgação veicular ou outra forma similar, e nas redes sociais da CRESCER-DF, por meio da logo marca da Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal.

7. Previsão de Receitas

PREVISÃO DE RECEITAS		
Q T D .	Nome	Receitas
0 1	Materiais e Serviços contemplados pelo Termo de Fomento	R\$ 196.262,84
0 2	Contrapartida – não contemplada pelo Termo de Fomento	R\$ 1.120,00
Valor Total do Projeto		R\$ 197.382,84

Brasília, 06 de dezembro de 2024.



EDUARDONASCIMENTOCAMPOS

PresidentedaCRESCER-DF FONE: (61) 9 9967-4458

ASSOCIAÇÃO CRESCER-DF

CNPJ:08.466.173/0001-01

QS304CONJ03LOTE01SALA04—SAMAMBAIASUL/Brasília-DF/CEP:72.306-503

E-mail:crescedf2023@gmail.com-Tels.:(61)99967-4458/98424-8537